

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Grupy procesów i obszary wiedzy

Bartosz Kolonko

Tabela Z1.1. Powiązania pomiędzy obszarami wiedzy a grupami procesów

Obszar wiedzy	Grupy procesów zarządzania projektami				
	Grupa procesów inicjalizacji	Grupa procesów planowania	Grupa procesów realizacji	Grupa procesów monitorowania i kontroli	Grupa procesów zamykania
1. Zarządzanie integracją projektu	1.1 Opracowanie karty projektu	1.2 Przygotowanie planu zarządzania projektem	1.3 Kierowanie i zarządzanie pracami w projekcie	1.4 Monitorowanie i kontrolowanie prac w projekcie 1.5 Dokonanie zintegrowanej kontroli zmian	1.6 Zamykanie projektu albo fazy
2. Zarządzanie zakresem projektu		2.1 Przygotowanie planu zarządzania zakresem 2.2 Zbieranie wymagań 2.3 Określenie zakresu 2.4 Przygotowanie WBS		2.5 Walidacja zakresu 2.6 Kontrolowanie zakresu	

Obszar wiedzy	Grupy procesów zarządzania projektami				
	Grupa procesów inicjalizacji	Grupa procesów planowania	Grupa procesów realizacji	Grupa procesów monitorowania i kontroli	Grupa procesów zamykania
3. Zarządzanie czasem projektu		3.1 Przygotowanie planu zarządzania harmonogramem 3.2 Zdefiniowanie działań 3.3 Ustalenie kolejności działań 3.4 Oszacowanie zasobów dla działań 3.5 Oszacowanie czasu trwania działań 3.6 Przygotowanie harmonogramu		3.7 Kontrolowanie harmonogramu	
4. Zarządzanie kosztami projektu		4.1 Przygotowanie planu zarządzania kosztami 4.2 Oszacowanie kosztów 4.3 Ustalenie budżetu projektu		4.4 Kontrolowanie kosztów	
5. Zarządzanie jakością projektu		5.1 Przygotowanie planu zarządzania jakością	5.2 Dokonanie zapewniania jakości	5.3 Kontrolowanie jakości	
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie		6.1 Przygotowanie planu zarządzania zasobami ludzkimi	6.2 Pozyskanie zespołu projektowego 6.3 Ukształtowanie zespołu projektowego 6.4 Zarządzanie zespołem projektowym		

Obszar wiedzy	Grupy procesów zarządzania projektami				
	Grupa procesów inicjalizacji	Grupa procesów planowania	Grupa procesów realizacji	Grupa procesów monitorowania i kontroli	Grupa procesów zamykania
7. Zarządzanie komunikacją w projekcie		7.1 Przygotowanie planu zarządzania komunikacją	7.2 Zarządzanie komunikacją	7.3 Kontrolowanie komunikacji	
8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie		8.1 Przygotowanie planu zarządzania ryzykiem 8.2 Identyfikacja rodzajów ryzyka 8.3 Dokonanie analizy jakościowej ryzyka 8.4 Dokonanie analizy ilościowej ryzyka 8.5 Przygotowanie planu odpowiedzi na ryzyko		8.6 Kontrolowanie ryzyka	
9. Zarządzanie zamówieniami w projekcie		9.1 Przygotowanie planu zarządzania zamówieniami	9.2 Dokonywanie zamówień	9.3 Kontrolowanie zamówień	9.4 Zamykanie zamówień
10. Zarządzanie interesariuszami projektu	10.1 Identyfikacja interesariuszy	10.2 Przygotowanie planu zarządzania interesariuszami	10.3 Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy	10.4 Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy	

Źródło: opracowanie własne na podstawie *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). The Fifth edition*, Project Management Institute, Newtown Square 2013, s. 60.

